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Bachschotter abtragenBachschotter abtragen

Massive unterspülung
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Unterfangung Widerlager

in Etappen

Sohlenpflästerung mit Blocksteinen
600-800kg / Stein Beton C25/30

Kleintierbankett b=40cm

ehem. Bachsohle
abspitzen

Sanierung Unterspülung Flügelmauer
- Wasserverlauf umleiten
- Freilegen der Bachsohle entlang Flügelmauer
- Bewuchs lokal entfernen
- Unterspühlte Bereiche freilegen und reinigen
- Anschlussbewehrung einbohren, versetzt mit Hilti HIT
- Bewehrung und Schalung erstellen
- Flügelmauer betonieren, SVB via Einfüllkeil
- Ausschalen, Betonfläche nachbearbeiten
- Uferbereich instandstellen, Kiesmaterial ausplanieren
- Kolkschutz aus formwilden Natursteinen vor Flügelmauer erstellen

Sanierung Unterspülung Widerlager
- Wasserverlauf umleiten 
- Freilegen der Bachsohle entlang Widerlager
- Abspitzen Plattenvorsprünge, Bachschotter
- Unterspülte Bereiche freilegen und reinigen
- Anschlussbewehrung einbohren, verstetzt mit Hilti HIT
- Bewehrung und Schalung erstellen
- Widerlager betonieren, SVB via Einfüllkeil
- Ausschalen, Betonfläche nachbearbeiten
- Sohlenpflästerung mit Blocksteinen in Beton C25/30 versetzen
- Kleintierberme ausbilden
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Generell gilt:
- Die Arbeiten werden bei Niederwasser ausgeführt.
- Während den Bauarbeiten wird das Wasser mit 
  geeigneten Mitteln von Arbeitsbereichen weggeleitet.
- Das Bauabwasser wird gesammelt, behandelt und via 
  Neutralisation und Absetzbecken der Kanalisation zugeführt.
- SVB = Selbstverdichtender Beton
- Sämtliche wasserführende Risse in den Widerlagerwänden und 
  den Flügelmauern sind instand zu stellen.

neue Vorbetonierung / Kolkschutz

best. Bachsohle abspitzen

Etappe 2
Prov. Umleitung Wasserlauf

Weg von Absperrbereich

Etappe 1
Prov. Umleitung Wasserlauf

Weg von Absperrbereich
neue Vorbetonierung / Kolkschutz

Unterspülte Bereiche in Vorbetonierung freilegen und reinigen 
Anschlussbewehrung einbohren, versetzt mit Hilti HIT
Bewehrung und Schalung erstellen, Betonieren
Einbindtiefe in Sohle mind. 20cm

best. Bachsohle abspitzen

1
1

2

3

4.
17

7.40

1.48
2.50

7.46

25

1.51

3

2

Belag

STEINTALERBACH

3.
60

2.
94

66

9898

4.
38

3.
72

66

3.
32

40

8.60

601.803.801.8060

ca
. 1

.3
0

2.
54

40

ehem. Bachsohle

50

ca
. 1

.1
0

25 9.54

ca
. 1

.8
0

neue Vorbetonierung / Kolkschutz

Unterfangung in Etappen a ca. 1.50m
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Kolkbecken
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Wasserführende Risse
instandstellen
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